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Factbox

Auftraggeber: Statens Vegvessen Region
Vest

Auftragnehmer: Joint Venture: PNC
Norge AS und K.A. Aurstad AS

Architekt: AF Consult
Auftragsart: Generalunternehmer

Projektart: Tiefbau/Infrastruktur,
Briickenbau

Leistungsumfang: Neuerrichtung Briicke,
Kreisverkehr und Stiitzmauer sowie
Abtragung der alten Briicke

Auftragsvolumen: NOK 238 Mio. (EUR 25
Mio.)

Baubeginn: 12/2015
Bauende: 07/2018

Ort: Sogndal

Neues Wahrzeichen im Herzen der norwegischen Fjorde

Mit der Bau der beim European Steel Bridge Award ausgezeichneten
Loftesnes-Briicke hat die PORR Tochter PNC ein wichtiges
Vorzeigeprojekt in Norwegen umgesetzt.

Neben dem Neubau umfasste der Auftrag auch die Errichtung eines Kreisverkehrs, mehrerer Geh- und
Radwege und den Abbruch der alten Briicke. Um einen durchgédngigen Verkehrsfluss sicherzustellen,
mussten Ab- und Neubau exakt aufeinander abgestimmt werden.

Hintergrund

Seit 60 Jahren quert die Loftesnes-Briicke einen Seitenarm des Sognefjords, dem ldngsten Fjord
Norwegens. Da die Briicke den heutigen technischen Anforderungen nicht mehr entsprach, beschloss die
norwegische StraBenverwaltung Statens Vegvessen Region Vest, die alte Briicke abzureif3en und mit
einem Neubau zu ersetzen. Der Zuschlag fiir die Errichtung einer 194 m Stahlbriicke ging im November
2015 anein

Joint Venture aus PNC Norge (65%) und K.A. Aurstad (35%). Der Auftrag umfasst neben dem eigentlichen
Briickenneubau auch den Abriss der alten Loftesnes-Briicke, die Errichtung einer Stiitzmauer, eines
Kreisverkehrs, mehrerer Rad- und Gehwege sowie Rast- und Parkplatze in unmittelbarer Nahe der Briicke.

Das Zuschlagskriterium fir den Auftrag war der niedrigste Preis. Wir konnten dazu beste

Qualitat liefern.

Mariusz Urbanski
Projektleiter, PNC Norge AS

Neben dem Neubau der Briicke zahlte auch die Errichtung eines Kreisverkehrs und

Alt neben neu

Die neue Bricke wurde in einer Bauzeit von knapp zweieinhalb Jahren direkt
neben der alten Loftesnes-Briicke errichtet, die bis zur Fertigstellung fur den
Verkehr offen gehalten werden musste. Die réumliche Nahe der beiden
Bauwerke in Verbindung mit schwierigen Bodenverhéltnissen machte schon
die Fundamentierung der Briicke zu einer echten Herausforderung. Es
mussten die Bodenbewegungen und Erderschiitterungen beim Einrammen
der insgesamt 28 Stahlrohrpféhle genau beobachtet werden, die als Stitze fir
die Hauptfundamente dienen, um negative Auswirkungen auf die alte Briicke
zu vermeiden.

der Abbruch der alten Briicke zum Auftrag. Quelle: PNC Norge AS Bis
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Bis August 2016 wurden zwei Hauptfundamente mit je 14 Pfahlen errichtet.
Die Pfahle wurden von einem grof3en Lastkahn mit einer Pfahlmaschine in
den Boden eingerammt. Insgesamt wurden so Pfahle mit einer Gesamtladnge
von fast 1.500 m im Meer versenkt, bewehrt und vor Ort gegossen. Der
langste Pfahl war tber 70 m lang. Nach den Pfahlarbeiten konnte mit dem
Bau der Pfahlkappen sowie zweier Widerlager an den beiden Briickenenden
begonnen werden. Parallel dazu wurde in Polen die aus drei Abschnitten
bestehende, fast 1.300 t schwere Stahlkonstruktion fir die Briicke hergestellt.
Ende Januar, nach Fertigstellung der Pfahlkappen und Widerlager, wurden
alle drei Stahlbauabschnitte auf zwei Lastk@hne verladen, gesichert und nach

Norwegen verschifft, wo sie fiinf Tage und 765 Seemeilen spater eintrafen.

Montage der Stahlkonstruktion. Der erste Abschnitt kurz vor dem Erreichen der
endgliltigen Position. Quelle: PNC Norge AS

Paralleler Ab- und Neubau

Bevor mit dem Abbau der alten Loftesnes-Briicke begonnen werden konnte,
musste der Verkehr innerhalb einer vom Auftraggeber vorgegebenen Frist auf
die neue Briicke umgelegt werden. Dafiir musste auch der Kreisverkehr
hergestellt werden und sdmtliche Belagsarbeiten abgeschlossen sein. Die
PNC richtete samtliche Arbeiten auf die Einhaltung dieser Frist aus, da mit
jedem Tag Verzdgerung eine betrachtliche Pénale fallig geworden wére.
Wahrend der Sommermonate 2017 wurde intensiv an der Fertigstellung der
Brickendecke gearbeitet, um gute Wetterbedingungen fir Isolier- und
Asphaltarbeiten nutzen zu kdnnen. Ende September 2017 wurde die
Isolierschicht auf der Briickenfahrbahn und dem Kreisverkehr aufgebracht,
zwei Wochen spater folgte der Asphalt. Einen Tag vor Fristende konnte die
Briicke am 29. November fir den Verkehr freigegeben werden.

Der erste Lastkahn transportierte zwei Brickenabschnitte zum értlichen Kai in der
N&he der Baustelle. Der 800 t schwere Schwimmkran befand sich zu diesem
Zeitpunkt ebenfalls schon an Ort und Stelle. Quelle: PNC Norge AS

Installation mit Schwimmkran

Mit dem Eintreffen der Stahlbaukonstruktion und der darauffolgenden
Briickeninstallation begann die spannendste Phase des Projekts, die auch bei
der Bevdlkerung auf grof3es Interesse stief3. Es versammelten sich Anwohner
und Schaulustige am Kai, wo die Stahlkonstruktion platziert wurde, um den
Bauprozess zu verfolgen. Fir die Installation selbst hatte die PNC jeden
Arbeitsschritt vorab exakt definiert und einen detaillierten Zeitplan erstellt.
Fir die Montage der drei Briickenteile wurde ein Schwimmkran mit einer
Tragféhigkeit von 800 t eingesetzt. Schon am 31. Jdnner wurde die erste, 470
t schwere Stahlkonstruktion an den Kran gehangt und in ihrer Endposition
montiert. Nur vier Tage spater waren auch die beiden anderen Teile an ihrem
Platz. Da ein Abschnitt sehr nahe an der alten Briicke montiert wurde, musste
der Verkehr aus Sicherheitsgriinden fir kurze Zeit gesperrt werden.

Nach der Herstellung der Isolierschicht gingen die Asphaltbauer ans Werk. Quelle:
PNC Norge AS
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Die neue Briicke besteht aus einer dreiteiligen Stahlkonstruktion, die mit einem 800-Tonnen-

Schimmkran montiert wurde.

Mariusz Urbanski
Projektleiter, PNC Norge AS

L 2 A W a
Nach Fertigstellung der Arbeiten die Briicke aus der Vogelperspektive. Quelle: PNC
Norge AS

194 m

Bruckenlange

Im unmittelbaren Anschluss begann der Abbau der alten Briicke mit
schwerem Hebegerét, die in drei Abschnitte geteilt mit einem Lastkahn an
Land gebracht wurde. Dort wurden die Baumaterialen getrennt und fur das
Recycling vorbereitet. Die im Fjord versenkten Pfahle wurden von einem
Taucherteam durchtrennt. Die gesamte Demontage dauerte rund 1,5 Monate.

1.000t

Verbauter Betonstahl

Technische Eingorammte Pfahle
Date n Verbauter Stahl

Verbauter Beton

Bogenkabel

28 Pféahle, 2 1220 mm , max. Ldnge 70 m

1250t

6.600 m3

72 voll verschlossene Kabel, @ 45 mm
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Erfolgreiche Ubergabe
und Auszeichnung

Nach dem Abbau der alten Bricke startete die letzte Phase des Projekts. Nun
konnten die fehlenden Teile des Widerlagers sowie die Stahlkonstruktion und
das Briickendeck fertiggestellt werden. Die Stahlkonstruktion wurde auf der
Baustelle verschweif3t und vor Ort korrosionsgeschiitzt. Wahrend die PNC die
Arbeiten an der Briicke finalisierte, kimmerte sich der Joint Venture Partner
K.A. Aurstad noch um die Bepflanzung, die Fertigstellung von Geh- und
Radwegen und die Elektroinstallationen. Nach der erfolgreichen Inspektion
wurde die Briicke im Juli 2018 an den Auftraggeber Gbergeben. Als krénenden
Abschluss des Projekts wurde es mit dem ,,European Award for Steel
Structures® mit dem ECCS Public Award ausgezeichnet.

Um d'as Ufer zugénglichzu machen, investierte die Stadt Sogndal in einen
Fjordwanderweg mit Spielgeréaten, Sitzgelegenheiten, Fitnessgeraten und
Skulpturen. Quelle: PNC Norge AS

Galerie
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