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SKYSAWA: Ein himmelhoher
Turm für eine Meerjungfrau
31.05.2022 / Polska

In Rekordzeit und nachhaltig gebaut: Den Büro- und

Geschäftskomplex SKYSAWA in Warschau hat die

PORR in nur drei Jahren realisiert. Energieeffiziente

Lösungen inklusive.

HOCH
BAU
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Eine Gesamtfläche von 40.000 m². Und neben
einem 40 m hohen Gebäude ein 155 m hoher Turm
mit 40 Stockwerken über dem Boden. Dazu kommt
noch eine direkte Anbindung an die Metrostation.
Das ist SKYSAWA. Den Büro- und Geschäftskomplex
im Zentrum der polnischen Hauptstadt hat die PORR
in nur 36 Monaten errichtet. Und den gesamten

Bauprozess auf die Prinzipien der nachhaltigen
Entwicklung ausgelegt. Das ursprünglich aus
Großbritannien stammende Bewertungssystem
BREEAM, kurz für Building Research Establishment
Environmental Assessment Methodology, hat
deshalb beiden Gebäudeteilen das höchste
Zwischenzertifikat ausgestellt.
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Schneller, höher, weiter
In SKYSAWA steckt der Name einer Meerjungfrau, in
die sich der Fischer Wars verliebte. Und Sawa
verliebte sich auch in ihn. Ihr Schuppen fielen ab, sie
bekam Beine, und die beiden lebten glücklich und
zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Von dieser
Legende leitet sich übrigens auch der Name der
polnischen Hauptstadt ab. Und hier in Warschau hat
die PORR von Juni 2019 bis Juni 2022 einen Turm in
den Himmel gebaut.

SKYSAWA ist das erste Bleistiftgebäude der Stadt –
ein Wolkenkratzer mit einem kleinen
Geschossquerschnitt. Nur 400 m beträgt er in den
oberen Etagen. Die Bauarbeiten am oberirdischen
Teil des Turms dauerten überhaupt nur ein Jahr. Die

Stockwerke 17 bis 40 hat die PORR in 150 Tagen
errichtet. Wie das geht, erklärt Bauleiter Michał
Kacperowski: Durch den Einsatz einer
fortschrittlichen Schachtstruktur, bei der ein großer,
komplexer Schacht in zwei Teile unterteilt wird,
konnte für jede Schachthälfte ein Tempo von vier
Tagen erreicht werden. Die Struktur der Decke, die
in drei Parzellen unterteilt ist, folgte dem Kern
ebenfalls in einem Vier-Tage-Zyklus bis zur
nächsten Etage. Der erste der sieben Krananker
fügte sich in diesen Zyklus ein und erreichte eine
Hubzeit von drei Tagen. Wenn man dieses Tempo
systematisch beibehält, steigt der Bau in einem
Monat um fünf Stockwerke. Das ist ein Rekord für
den Hochbau in Polen.

Die Bauarbeiten am oberirdischen Teil von SKYSAWA dauerten nur ein Jahr. (c) PORR
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Nachhaltig, hocheffizient, hervorragend
Sonnenkollektoren, Wärme- und
Regenwasserrückgewinnungssysteme: SKYSAWA
hat hocheffiziente Lösungen zu bieten, die den
Energie- und Wasserverbrauch reduzieren. Schon
bei der Planung wurde nicht nur auf die
Energieeffizienz und die Bedürfnisse der
Nutzerinnen und Nutzer geachtet, auch der Schutz
der biologischen Vielfalt der Stadt war ein
entscheidender Aspekt. Und nachhaltig waren auch
die Bauarbeiten selbst. Die PORR hat bevorzugt lokal
produzierte Materialien verwendet und alle auf ihre

Umweltverträglichkeit überprüft. Die Abfallmenge
wurde minimiert, der Wasser- und Energieverbrauch
unter anderem durch die Rückgewinnung von
Regenwasser gesenkt, der Transport optimiert und
der CO2-Fußabdruck dadurch kleiner. Beide
Gebäude, aus denen SKYSAWA besteht, wurden mit
dem BREEAM-Zwischenzertifikat ausgezeichnet
und sind somit Outstanding. Damit ist dieses Projekt
ein Paradebeispiel dafür, wie Unternehmen schon
heute bauen müssen, um die Zukunft lebenswert zu
gestalten.  

Von der Umsetzung bis zum fertigen Projekt:
SKYSAWA ist durch und durch nachhaltig.

Daten und
Fakten

Projektname Büro- und Geschäftskomplex
SKYSAWA

Auftraggeber Polski Holding Nieruchomości

Auftragnehmer PORR SA (Leitung), TKT
Engineering, ELIN

Beginn der Bauarbeiten Juni 2019

Fertigstellung Juni 2022
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Galerie
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